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Ⅰ 毕业设计任务书

一、任务及内容

由学生根据实际工程中一条新建或改扩建道路，选取 1KM 标段，完成以下工作并按要求

汇总装订成册：

（1）复核工程量，包括路基工程土石方工程量、涵洞、边坡、排水设施、路面工程等，

对各材料用量进行复核，要求数据准确、完整，计算步骤清晰。

（2）编制公路工程施工组织设计，包括编制依据，工程概况、进度安排、准备工作、施

工工序及主要保证措施等内容，要求结构完整、要素齐全，表述符合国家或者行业标准。

（3）横道图、网络图、平面布置图绘制，要求符合该段道路施工工期，要求计算步骤详

细，劳动力安排合理，各道工序施工顺序及持续时间符合要求。

二、主要参考资料

《路基路面工程》；《道路桥梁施工技术》；道路工程施工及验收规范、《施工手册》、

各种道路桥梁工程专业教材及工具用书。
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Ⅱ 毕业设计指导书

施工组织设计的内容一般应包括工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、施

工准备工作及各项资源需要量计划、主要技术组织措施。

一、工程概况

工程概况主要包括工程特点、地点特征和施工条件等。

（一）工程特点

1、项目特点：主要介绍道路所处地质条件，周边地形地貌等；

2、施工特点：主要包括工程施工的重点、关键。

（二）地点特点

主要包括拟建道路的位置、地形、地质、地下水位、水质、水质气温、冬雨期间、主

导风向、地震烈度等。

（三）施工条件

主要包括“三通一平”情况，交通动输条件、资源供应的情况、施工单位机械、设备、

劳动力的落实情况、现场临时设施等。

二、施工方案及施工方法

拟定施工方法时，应着重考虑影响整道路施工的全部分项工程的施工程序和施工流向。

三、施工进度计划

编制工程施工进度计划时，就在满足工期要求的情况下，对选定的施工方案和施工方

法、材料、构件和加工件、半成品的供应情况，能够投入的劳动力、机械数量及其效率、

协作单位配合施工的能力和时间等因素作综合研究。

1、确定施工顺序

根据道路标段施工条件，尽量做到争取时间，充分利用空闲，处理好各工序之间的施

工顺序，加快施工进度。

2、确定施工项目

根据结构特点，已定的施工方法的劳动组织，并适应进度计划编制的要求，拟定施工

项目和工序名称。

3、划分流水施工段
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各施工段的工程量要大致相等，以保证各施工班组能连续，均衡地施工。划段的界限

要能保证施工质量及有得于结构的受力。

4、工程量计算

按施工顺序的先后计算工程量，计算单位应与定额单位一致，回填土等，要按施工流

水段的划分列出分层、分段的工程量，以便于安排进度计划。

5、计算劳动量和机械台班。

6、确定各施工项目的作业时间

根据劳动力和机械需要量，以及各工序每天可能的出勤人数与机械数量，并考虑到工

作面的大小，确定各工序的作业时间。

7、编制横道计划图

根据各施工项目的搭接关系，编制横道计划草图，先安排主导工程的施工进度，其余

的分部工程应尽可能配合主导工作来安排进度，并将各分部工程最大限度地合理搭接起来，

使其相互联系，汇成单位工程施工进度计划的初步方案。

8、检查与调整施工进度计划

进度计划初步方案编好后，检查各分部分项工程的施工时间和施工顺序安排是否合理

及总工期是否满足规定工期的要求，是否出现劳动力、材料、机具需要有较大的不均衡现

象，以及施工机械是否充分利用等。经过检查，对不合要求的部分需要调整和修改。

四、主要劳动力、材料、预制构件及机械设备的供应计划

1、劳动力需要量计划，其编制方法是：将单位工程施工进度计划表内所列各施工过程

每天所需工人人数按工种进行汇总，即为每天所需的工种人数。

2、主要材料需要量计划、材料名称、规格、使用时间，并考虑到各种材料的储备定额

和消耗定额进行汇总，即为每天所需材料数量。

3、构件需要量计划。构件和加工半成品计划，按所需规格、数量和需用时间，并考虑

进度计划要求进行编制。

4、施工机械需要量计划，根据采用的施工方案和安排的施工进度来确定施工机械的类

型、数量、进场时间，通常是对单位工程施工进度表中每一个施工过程进行分析确定。
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Ⅲ 毕业设计成果要求

一、总体要求：毕业设计最终成果应完整、正确且按要求装订成册。

二、按照任务书指导书的要求，提供道路工程施工组织设计文件并装订成册（文字部分不

少于 25千字，横道图和施工平面布置图各一份）：包括编制依据，工程概况、进度安排、

准备工作、施工工序及主要保证措施等内容，要求结构完整、要素齐全，表述符合国家或

者行业标准。
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附件 毕业设计格式示范

一、总体要求：施工组织设计文件应内容完整，按封面、目录、正文（包

括以下七个方面的内容）、结语的顺序编排打印，总字数不少于 1.5 万

字。

1、工程概况。

2、施工方案及施工方法。

3、单位工程施工进度计划（CAD出图、A2图幅，横道图和双代号时标网络计划）。

4、单位工程施工平面图(CAD出图、A2图幅)。

5、保证安全、质量、进度、文明施工的措施。

6、施工准备工作计划及各项资源需用量计划。

7、主要技术经济指标。

二、格式示例

第 1 章 章标题(小三号黑体、20 磅行距、段前后 30 磅、居中)

1.1 一级标题(四号黑体、固定行距 20磅、段前后 18磅、居左)

正文(小四号宋体、20磅行距、居左、首行缩进 2字符)。
本文给出的编辑模板和示例，仅供参考。

1.1.1 二级标题(黑体四号、固定行距 20磅、段前后 12磅、居左)

1.1.1.1 三级标题(小四号黑体、固定行距 20 磅、段前后 6磅、居左)

(1)小标题。正文。

①下一级小标题。正文。

为避免级标题层次过多，一般编排至二级标题即可。

1.2 图表公式序号

图表公式序号统一采用 1-1、2-5、5-10 的字样，前一个数字为章号，后一个数字为图

表及公式在本章中的序号。避免采用 1.1、2.5、5.10的字样，因这样容易与标题冲突。
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图表题建议采用五号宋体居中。

图序和图题应居中放于插图下方，表序和表题应居中放于表格的上方，公式编号应居右放

于公式同行的后方。

1.3 表格编排

统一采用三线表，表格的顶线、底线采用粗线 1磅，栏目线、辅助线采用细线 0.5 磅。

表格中文字采用五号宋体。物理量放于第一行即顶线与栏目线之间的项目栏，避免将物理

量放于表身中的第一列。

表格一般情况下通栏排，实现方法为先选中表格，点“表格和边框”工具栏的“根据

内容调整表格”，再点“根据窗口调整表格”即可。

表 1-1 表题(五号宋体、单倍行距、段前空五号字一行) (物理量单位)

项目(五号宋体、单倍行距、一般情况下居中) 物理量 1 物理量 2 物理量 3 物理量 4
项目 1 1 3 1 3
项目 2 2 2 2 2
项目 3 3 1 3 1

注：图表文字除数字小数点或数字个位对齐外，一般情况下居中(五号宋体、单倍行距、段后空五号字

一行、居中)。

1.4 插图

1.4.1 格式要求和示例

图 1-1 埋管出水温度随冷凝温度的变化

1.5 公式示例

1.5.1 公式的格式要求
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 公式编号：居左，“(X-X)”的写法在文中出现时用“式(X-X)”的形式。

 公式本身：居中书写，注意正斜体（下述）。

 对公式符号解释的写法。

如：

由边界条件 w
w

hh
rr



或 0Hh

Rr



得

w
w r

r
K

Qhh ln
π

22  (1-1a)

式中，γw——抽水井半径(m)；
H0——潜水面到潜水含水层隔水底板厚度(m)；
hw——抽水井处水头值(m)；

技巧提示：当从其它文档粘贴公式时，公式往往不能正确显示，这是因为行间距为固

定值的缘故，可将行间距改为“最小值，20磅”。
2．参考文献示例(按照 GB7714-87《文后参考文献著录规则》的规定执行)

参考文献格式示例

[1] 刘宝琛.急待深入研究的地铁建设中岩土力学课题[J].铁道建筑技术，2000(3)：1~3

[2] 高大钊.岩土工程的回顾与前瞻[M].北京：人民交通出版社，2001.120~180

[3] 冯国栋译.太沙基为岩土技术创刊(1938)所写的前言[J].土工基础，1999(6)：15~20

三、论文印刷要求

1． 封面

封面一律采用湖南城建职业技术学院统一印制的封面。

2． 论文字体、字号要求

大 标 题 黑体小三号

一级标题 黑体四号

二级标题 黑体四号

三级标题 黑体小四号

正 文 宋体小四号

3． 段落及行间距要求

a.正文段落和标题一律取“固定行间距 20pt”，从其它文档粘贴公式时，如不能正确显
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示，可取“最小值 20pt”.

b.按照标题的不同，分别采用不同的段后间距：

标题级别 段后间距

大 标 题 30-36pt

一级标题 18-24pt

二级标题 12-15pt

三级标题 6-9pt

4．参考文献的段后间距为 30-36pt。参考文献正文取固定行距 17pt，段前加间距 3pt。注意不要在

一篇参考文献段落的中间换页。

5．打印规格

施工组织设计除图纸外纸张规格均为 A4，页边距：上下为 2.8cm，左右为 3.0cm，双面打印。
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